
 

 

 

 

 

CURSO A DISTÂNCIA 
 

GESTÃO DE PROJETOS 
 
O curso visa capacitar os alunos, no nível básico, de elaboração 

de projetos por meio de técnicas e métodos básicos de 

gerenciamento de projetos adequados à administração pública. 

 

 

 

Ementa: Entendendo Planejamento e Projeto. Modelo 

simplificado. As Nove Áreas do Gerenciamento de Projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Membros,  

Servidores e 

Estagiários, do MPSC.  

 

INÍCIO IMEDIATO! 

INSCREVA-SE 

ACESSANDO 

ead.mpsc.mp.br 

INSCREVA- S 

CARGA HORÁRIA: 

60 horas-aula 

 

 

COMUNICADO 

IMPORTANTE  

Neste curso, para fins de 
progressão funcional de 
servidores, a primeira 
etapa (autorização para 
participação) está 
dispensada. Entretanto, a 
validação do certificado 
dependerá da aprovação da 
Comissão para Assuntos 
Funcionais de Servidores ‒ 
COAFS (segunda etapa), 
devendo o servidor 
demonstrar a relação entre 
as competências do seu 
cargo/lotação (disponível 
na intranet) e o conteúdo 
do curso em requerimento 
próprio. 

 

 

file://///ad.mpsc.mp.br/mpsc/CEAF/_CURSOS%20E%20EVENTOS/2019/Cursos%20EaD/11%20Novembro/Cursos%20Convênio%20ENA/ead.mpsc.mp.br


 

 

CURSO A DISTÂNCIA 

GESTÃO DE PROJETOS 
 

OBJETIVO GERAL 

 Capacitar os alunos, no nível básico, para elaborar projetos por meio de técnicas e métodos 

básicos de gerenciamento de projetos adequados à Administração Pública. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Compreender a importância do planejamento.  

 Identificar as características de um projeto. 

 Conhecer os itens que compõe um projeto.  

 Diferenciar as áreas de gerenciamento de projetos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade 1: Entendendo Planejamento e Projeto 

1.1. Introdução e conceitos de planejamento 

1.2. Conceitos e características de projetos 

1.3. Classificações de projeto 

1.4. Gerenciando processos de um projeto 

 

Unidade 2: Modelo simplificado 

2.1. Apresentação, justificativa e objetivos 

2.2. Público-alvo, metas e metodologia do projeto 

2.3. Avaliação, formulação de indicadores e possíveis parceiros 

2.4. Comunicação, orçamento e recursos e fontes de financiamento do projeto 

2.5.  Cronograma de atividades; planejamento e administração; sustentabilidade, e equipe 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidade 3: As nove Áreas do Gerenciamento de Projetos 

3.1. Gerenciamento da Integração 

3.2. Gerenciamento do Escopo 

3.3. Gerenciamento do Tempo 

3.4. Gerenciamento de Custos 

3.5. Gerenciamento de Comunicação 

3.6. Gerenciamento de Aquisições 

3.7. Gerenciamento  de Risco 

3.8. Gerenciamento de Recursos Humanos 

3.9. Gerenciamento da Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


